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 Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby budovy jízdárny v 
Němčičkách. Technologická etapa obsahuje montáž ocelové konstrukce a provedení 
dřevěného krovu. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, výkaz výměr, 
technologický předpis, organizaci výstavby, časové plánování, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce.  
ABSTRACT 
 The work addresses realization of technological phase upper rough construction 
riding hall in Němčičky. Thesis contains technical report, site equipment, statement of 
assessment, technological regulation, organization of construction, scheduling, 
mechanical assembly design, controlling and testing plan and safety.  
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1. Základní identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Jízdárna „Mlýn“ Němčičky – I. etapa 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Sportovně rekreační centrum 
Místo stavby:    Němčičky, okres Břeclav 
Kraj:     Jihomoravský 
Katastrální území:   584 703 Němčičky  
Datum zahájení stavby:  09/2008 
Datum ukončení stavby:  03/2009 
2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník:    F&K&B, a.s. 
    Na Valtické 756/89 
    691 41 Břeclav 4 
Zpracovatel projektu:  Ing. Němec Petr 
    F&K&B, a.s. 
    Na Valtické 756/89 
    691 41 Břeclav 4 
Generální projektant:   F&K&B, a.s. 
    Stavební, projekční a obchodní společnost 
    Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 
    IČ: 26236061 
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3. Stavebně architektonické řešení stavby 
3.1.Urbanistické a architektonické řešení 
 Řešený objekt stájí je přízemní budova s valbovou střechou. Zdivo bude 
provedeno z pórobetonových tvarovek. Nosná konstrukce valbové střechy je kombinací 
ocelové konstrukce a dřevěného krovu. Krytina je keramická pálená taška. Sklon 
střešních rovin je 22°. Architektonické řešení ranče bude mít jednotný charakter 
vycházející z architektury zemědělských usedlostí a to z hlediska použití 
architektonických prvků a použitých materiálů. Celkové architektonické řešení bude 
podpořeno výsadbou zeleně v celém areálu ranče, kromě prostor výběhu koní a 
nekryté jízdárny, která volně naváže na stávající vzrostlou zeleň. Stavba plně 
respektuje z územního hlediska územní prvky. Výškovým zónováním a hmotovým 
řešením neovlivní krajinný ráz. Plochy pozemků 2160/8 a 3590 budou sloužit jako 
pastviny s oplocením ohradami. 
3.2. Rozměry stavby 
Celkové rozměry objektu:    61,60 x 20,60 m 
Zastavěná plocha nového objektu:   1268,96 m2 
Užitná plocha objektu:    1208,40 m2 
3.3. Konstrukční řešení 
 Objekt stavby tvoří jednopodlažní ocelová hala s dřevěnou valbovou střechou 
se sklonem 22°.  
4. Technické řešení 
4.1 Základy 
 Objekt bude založen na betonových patkách rozměru 800 x 800 mm a pasech 
šířky 600 mm z prostého betonu B 20. Sloupy jsou založeny na betonových patkách 
přes patní plechy pomocí závitových tyčí, které jsou chemicky ukotvené do patek. 
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4.2 Svislé konstrukce 
 Objekt stájí je tvořen ocelovou konstrukcí sestávající se ze sloupů, vaznic a 
příčlí. Jedná se o válcované profily U, I a čtvercové trubky. Vše z oceli třídy S 235. 
Spoje ocelové konstrukce budou provedeny jako svařované. 
 Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. 
Vnitřní prostory vzniklého hygienického zázemí pro personál budou vyzděny z tvárnic 
Ytong tloušťky 150 mm.  
 Obvodové nosné zdivo bude ukončeno železobetonovým pozedním věncem 
z betonu B 15 a vyztuženým ocelí J 10335 4 x 8 mm s třmínky z oceli E 10 216 6 mm 
po 300 mm. U ocelové výztuže budou dodrženy předepsané přesahy. 
 Nadotvorové překlady obvodových stěn jsou řešeny jako systémové 
z pórobetonu nebo z ocelových profilů. 
4.3 Hydroizolace 
 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je navržena z hydroizolačních pásů 
Bitagit. Vlhké provozy budou izolovány štěrkovou izolací. Hygienické prostory v místě 
sprchových koutů budou opatřeny hydroizolací svislou do výšky 2000mm. 
 Při provádění hydroizolačních prací bude dodržena ČSN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace. 
4.4 Úpravy povrchů 
 Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné, štukové, hlazené plstí, doplněné 
rohovými lištami. Venkovní omítky jako točené, barvené ve hmotě.  
 Ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a dvojitým syntetickým 
nátěrem. Pokud bude zapotřebí budou opatřeny protipožárním nátěrem. 
4.5 Střecha 
 Nosná konstrukce valbové střechy je kombinací ocelové konstrukce a 
dřevěného krovu. Sklon střešních rovin je 22°, valby mají sklon 28,5°. Odvodnění 
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střechy je řešeno okapy a dešťovými svody z pozinkovaného ocelového plechu 
potaženého plastem. 
 Veškeré dřevěné konstrukce budou napuštěny prostředkem proti hnilobě a 
dřevokaznému hmyzu. Při provádění dřevěných konstrukcí je nutné dodržovat ČSN 73 
2810 – Provádění dřevěných stavebních konstrukcí. 
4.6 Výplně otvorů 
 Venkovní výplně otvorů jsou navrženy ocelové, zasklené polykarbonátem. 
5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Nový areál Jízdárny Mlýn v Němčičkách se nachází jižně od obce na západním 
okraji krajské silnice III. třídy Bořetice – Němčičky mimo zastavěnou část obce. Je 
obsluhována novou účelovou komunikací s napojením na krajskou silnici. Napojení se 
nachází v trase stávající polní cesty. Asfaltová komunikace bude mít mezi obrubníky 
konstantní šířku 5 m s výhybnami.  
 Přípojky budou napojeny na stávající inženýrské sítě vedoucí podél komunikace 
a na nově vybudovanou trafostanici. 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 V průběhu realizace stavby bude bezpečnost pracovníků stavby zajištěna 
odborným vedením stavby v souladu se zásadami bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí. Pracovníci budou nejprve proškoleni ohledně předepsaných 
postupů prací a budou povinni tento postup dodržovat. Bezpečnost provozu stavby při 
jejím následném užívání musí být zajištěna v prvé řadě kvalitním provedením díla.  
7. Vliv na životní prostředí 
 Ochrana přírody a krajiny bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. V místě se nenachází žádné zvláštně chráněné přírodní a 
krajinné prvky.  
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 S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro 
ukládání odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery. Během prací bude 
v okolí stavby zvýšena hladina hluku a prašnosti. Vzhledem umístění stavby to nebude 
ovlivňovat okolní prostředí. Znečištěná vozidla musí být očištěna před vjezdem na 
krajskou komunikaci. 
8. Části stavebně technologického projektu 
8.1 Technická zpráva řešeného objektu na vybranou technologickou etapu 
 Technická zpráva řeší tuto technologickou etapu jako celek. 
8.2 Technologický předpis 
 Technologický předpis popisuje hlavní informace o stavbě, podmínky předání a 
převzetí stavby a staveniště, postup prací, personální obsazení, návrh strojní sestavy a 
použitého nářadí. Podrobně popisuje použitý materiál, jeho dopravu a skladování. 
Obsahuje všeobecné zásady pro provedení dané technologické etapy, kontrolu kvality 
provádění a požadavky z hlediska BOZP a životního prostředí. 
Technologický předpis pro provádění ocelové konstrukce, část 4. 
Technologický předpis pro krov, část 5. 
8.3 Technická zpráva pro zařízení staveniště 
 Technická zpráva pro zařízení staveniště popisuje základní informace o stavbě, 
zařízení a objekty staveniště. Především provozní, výrobní a sociálně hygienickou část 
v průběhu výstavby. Podrobně řeší napojení na inženýrské sítě, objekty pro zázemí 
stavby, skládku materiálů a nářadí, montážní plochy, komunikace a oplocení pozemku. 
Technická zpráva pro zařízení staveniště viz část 6. 
8.4 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 Koordinační situace stavby znázorňuje stavbu v širších souvislostech. 
Především vjezd na staveniště, dopravní dostupnost a skládky a dovoz materiálu. 
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Koordinační situace stavby viz část 2. 
8.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Bezpečnost a ochrana zdraví řeší dodržování zásad ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce v souladu platných právních předpisů. Jsou zde zmíněny zákon 
č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pádu, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí a zákon č. 309/2006 Sb., upravující požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 
Bezpečnost a ochrana zdraví viz část 11. 
8.6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 
 Návrh strojní sestavy obsahuje seznam strojů, jejich technické parametry a 
popis jejich použití pro etapu výstavby ocelové haly. 
8.7 Kontrolní a zkušební plán 
 Kontrolní a zkušební plán obsahuje seznam kontrol a zkoušek konstrukce na 
vstupní, mezioperační a výstupní části. Dále obsahuje předpisy, podle kterých jsou 
dané zkoušky a kontroly prováděny, osoby které kontroly provádějí a jejich četnost.  
Kontrolní a zkušební plán viz část 9. a 10. 
8.8 Rozpočet technologické etapy 
 Rozpočet obsahuje cenovou kalkulaci dané technologické etapy v programu 
BUILD POWER. 
Rozpočet viz část 3. 
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8.9 Časový plán pro technologickou etapu 
 Časový plán graficky zobrazuje postup a průběh jednotlivých prací. Jejich 
vzájemné vazby a celkovou délku výstavby. Harmonogram je vytvořen v programu 
CONTEC 
Časový plán viz část 7.  
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 Stavba se nachází na konci obce Němčičky. Jedná se obec ležící 30 km od 
města Břeclav. Stavební pozemek je přístupný ze stávající krajské silnice III. třídy 
č. 42 111. Vjezd na staveniště je zpevněný asfaltovou komunikací v trase stávající 
polní cesty. Doprava materiálu k objektu bude vedena přes sousední obec Bořetice. 
 
Obrázek 1: Umístění stavby 
 Pro zajištění materiálu a pronájem strojů pro danou technologickou etapu, 
budou osloveny firmy, které se nachází v blízkosti stavby. 
 Prvky ocelové konstrukce budou dovezeny od firmy MARSTON se sídlem 
v Brně. Dopravní trasa je plánovaná z Brna napojením se na dálnici D2 směr 
Bratislava. Na výjezdu Exit 25 nákladní automobil sjede na silnici II. třídy Brněnská 
směr Velké Pavlovice a Bořetice. V Bořeticích odbočí na silnici III. třídy 42 111, která 




Obrázek 2: Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce 
 Stavební tvarovky budou dovezeny z blízké prodejny stavebnin HINCL 
z Velkých Pavlovic. Odhadovaná vzdálenost trasy je 6 km. 
 Další subdodavatel PILA OPLUŠTIL z Ladné u Břeclavi. Odtud budou 
dopravovány prvky dřevěného krovu po silnici č. 425 II. třídy. Dále pokračují po silnici 
Brněnská do Velkých Pavlovic směr Bořetice. V Bořeticích odbočí na silnici III. třídy 
42 111. Vzdálenost na stavbu je asi 20 km. 
 
Obrázek 3: Trasa dopravy prvků pro dřevěný krov 
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 Autojeřáb bude vypůjčen od firmy ROISS s pobočkou v Brně. Trasa bude 
podobná jako při přepravě ocelových prvků od nájezdu na dálnici D2 směr Bratislava. 
Vzdálenost od stavby je 37,5 km. 
 Nůžková plošina bude půjčena od firmy PSMK půjčovna s.r.o. Brno. Trasa vede 
na dálnici D2 směr Bratislava na sjezd na 25. kilometru až na místo určení. Vzdálenost 
od stavby je 41 km. 
 Kritické místa při průjezdu tahače s návěsem dlouhého 19 m. 
 
Obrázek 4: Kritická místa na příjezdové cestě 
 
Výjezd z PILY OPLUŠTIL v Ladné. 
Křižovatka Široký dvůr a silnice 








Křižovatka ve Velkých Pavlovicích 







Křižovatka v Bořeticích 
Ulice Hodonínská a silnice III. třídy 







Silnice č. 42 111 s odbočkou na 






 Po celé délce všech naplánovaných tras se nevyskytují žádná omezení, která 
by bránila využití navržených dopravních prostředků. V žádném z těchto případů se 
nejedná o přepravu nadměrného nákladu, takže není třeba po trase posuzovat 
maximální zatížení mostů a maximální průjezdnou výšku pod mosty. Dále po trase 
nejsou žádné omezení pro vjezd nákladních automobilů.  
Obrázek 6: Kritické místo č. 2 
Obrázek 7: Kritické místo č. 3 
Obrázek 8: Kritické místo č. 4 
26 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 
3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   TEREZA ŘEZNÍČKOVÁ  
AUTHOR 




BRNO 2015  
27 
 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 
4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZADANOU 




AUTOR PRÁCE                   TEREZA ŘEZNÍČKOVÁ  
AUTHOR 








1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ......................................................................... 30 
1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ .............................................................. 30 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU............................................................ 30 
2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ .......................................................... 311 
2.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ ................................................................. 311 
2.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................... 311 
2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ......................................................................... 322 
3. MATERIÁLY .................................................................................................... 322 
3.1 MATERIÁL ................................................................................................. 322 
3.2 DOPRAVA ................................................................................................. 333 
3.3 SKLADOVÁNÍ ............................................................................................. 333 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY ...................................................................................... 333 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY ................................................................... 333 
4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ ......................................................................... 344 
4.1. INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ .................................................................... 344 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ................................................................................... 344 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY ........................................................................ 355 
6.1 STROJNÍ SESTAVA ..................................................................................... 355 
6.2 PRACOVNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY ............................................................. 355 
7. PRACOVNÍ POSTUP ......................................................................................... 366 
7.1 PŘEDMONTÁŽ SLOUPŮ ................................................................................ 36 
7.2 PŘEDMONTÁŽ RÁMU .................................................................................. 366 
7.3 ZVEDNUTÍ RÁMU A JEHO UKOTVENÍ ............................................................. 366 
7.4 MONTÁŽ VAZNICE ...................................................................................... 366 
7.5 SVAŘOVÁNÍ .............................................................................................. 377 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY .......................................................................... 377 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA .................................................................................. 377 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA....................................................................... 3838 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA .................................................................................. 38 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ...................................................................... 39 




1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Obecné informace o stavbě 
 Stavba bude součástí budovaného sportovně rekreačního centra na konci obce 
Němčičky. V současné době se v těsné blízkosti nenachází žádná stávající zástavba. 
Jedná se tudíž o nezastavěnou část obce.  Stavební pozemek se nachází vedle 
komunikace spojující obce Němčičky a Bořetice.  
 Řešený objekt stájí je tvořen ocelovou konstrukcí o rozměru 61,6 x 20,6 m, 
která bude založena na betonových patkách rozměru 800 x 800 mm a pasech šířky 
600 mm. Zdivo bude provedeno z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. Nosná 
konstrukce valbové střechy je kombinací ocelové konstrukce a dřevěného krovu s 
keramickou pálenou krytinou. Sklon střešních rovin je 22°.   
 Staveniště se nachází v rovině s mírně svažitou západní stranou, která 
přechází v okrajové části do svažitého terénu.  
 Staveniště bude souvisle oploceno a označeno bezpečnostními značkami. Pro 
vjezd do staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. Na staveniště vede asfaltová 
komunikace, která se dále napojuje na krajskou silnici III. třídy Bořetice – Němčičky.  
Stávající technologická plocha je v rovinně, má zpevněný povrch a bude využita pro 
staveništní manipulaci. Rozměr je přibližně 3200 m2 tvaru obdélníku s rozměry 
80 x 40 metrů. Na této ploše bude umístěna sestava šesti stavebních kontejnerů. 
Vedle stavebních kontejnerů bude zřízena sanitární buňka jako hygienické zázemí. 
 Na staveništi je dostupná přípojka vody a elektrické energie ze stávajících 
rozvodů (podrobně v kapitole Technická zpráva zařízení staveniště). 
 Na staveništi nebyla přijata žádná radonová opatření. V daném katastrálním 
území nejsou dotčeny zájmy ochrany ložisek nerostů. Nejsou evidována poddolovaná 
území z minulých těžeb. 
1.2 Obecné informace o procesu 
 Ocelová konstrukce sestávající ze sloupů, vaznic a příčlí. Jedná se o válcované 
profily oceli třídy S235. Sloupky budou chemicky kotveny přes patní plechy pomocí 
závitových tyčí. Spoje ocelových konstrukcí budou provedeny jako svařované. Hlavní 
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rámy jsou tvořeny pěti sloupy, které jsou spojeny příčlí. V podélném směru je 
konstrukce ztužena vaznicemi v hlavě sloupu. Rámy jsou osazeny v roztečích 3, 4 a 
5 m. Prvky jsou tvořeny z  válcovaných profilů U, I a čtvercových trubek. Ocelová 
konstrukce bude dilatována dle ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí. 
2. Připravenost a převzetí staveniště 
2.1 Připravenost staveniště 
 Před zahájením technologické etapy budou hotovy základové konstrukce, po 
obvodu základový pás šířky 600 mm a uvnitř objektu základové patky rozměru 
800 x 800 mm z prostého betonu C 16/20. Bude překontrolována jejich pevnost pomocí 
Schmidtova tvrdoměru. Minimální pevnost 20 MPa. 
 Pro skladování prvků ocelové konstrukce a k provádění předmontáže bude 
zhotoven podkladní beton. 
 Pro manipulační plochu bude využita stávající plocha areálu, která bude mít 
zpevněný povrch. V tomto prostoru bude stát autojeřáb, zvedací plošina a další stroje 
pro montáž ocelové konstrukce. 
2.2 Zařízení staveniště 
 Po celém obvodu objektu bude zřízeno dočasné staveništní oplocení výšky 
1,8 m. Na příjezdové komunikaci bude uzamykatelná vjezdová brána. Touto bránou 
bude probíhat dovoz materiálu. V areálu bude sestava šesti stavebních kontejnerů pro 
pracovníky a pro sklad materiálu. Všechny inženýrské sítě i přípojky a jejich vývody 
jsou patřičně označeny. Staveništní přípojky jsou provedeny z již vybudovaných 
přípojek. Voda je vedena z vodoměrné šachty a elektřina z elektroměrového 
rozvaděče, kanalizace je napojena na kanalizační šachtu. Proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob bude staveniště označeno bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Podrobný návrh zařízení staveniště je popsáno v kapitole Technická 
zpráva zařízení staveniště. 
32 
 
2.3 Převzetí pracoviště 
 Provede se kontrola připravenosti staveniště. Před zahájením samotných prací 
stavbyvedoucí s vedoucím čety zkontrolují geometrické zaměření poloh základových 
patek a jejich výškové zaměření dle projektové dokumentace. 
 Pracovníci budou seznámeni s pracovními podmínkami, dopravními trasami a 
budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O proškolení musí být 
proveden zápis do deníku BOZP. 
 Součástí převzetí staveniště je i převzetí dokladů o provedení základových 
konstrukcí. Vše musí být řádně překontrolováno a zapsáno do stavebního deníku. 
3. Materiály 
3.1 Materiál 
 Bude použita konstrukční ocel třídy 11 375 s únosností na mezi kluzu 235 MPa.  
 Sloupy jsou čtvercové válcované profily 80x80x4 mm. Všechny sloupy mají 
stejný profil a liší se pouze svou výškou. 
 Příčle jsou součástí svařovaného rámu a jsou to čtvercové válcované profily 
60x60x2 mm. 
 Vaznice spojují jednotlivé rámy v podélném směru. Vaznice jsou válcované 
profily U a I. Vaznice ležící v podélném směru na vnější části konstrukce jsou z profilu 
U 180. Vaznice ležící uprostřed jsou z profilu I 140. Krajní vaznice v příčném směru 
jsou z profilu U 180. 
 Dodávky ocelových prvků budou dodávány s kompletní dokumentací o výrobku. 
Tato dokumentace obsahuje dodací, technické a bezpečnostní listy, certifikáty a 
protokoly o zkouškách. Materiál bude bez poškození a známek znehodnocení. Při 
dodávce materiálu budou zkontrolovány dodací listy a kompletnost dodaného 




3.2.1 Primární doprava 
 Doprava ocelových prvků bude zajištěna nákladním automobilem IVECO 
STRALIS s návěsem. Stavba se nachází na konci obce Němčičky, kde vede silnice 
III.třídy. Vjezd na stavbu je zajištěn vjezdovou branou, ke které vede zpevněná 
příjezdová komunikace. Podrobně jsou dopravní vztahy popsány v kapitole 
Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
3.2.2 Sekundární doprava 
 Jedná se o manipulaci materiálu na staveništi pomocí autojeřábu. Manipulace 
materiálu bude probíhat při vykládce materiálu z návěsu, následné manipulaci ze 
skládky na předmontážní plochu a nakonec přemístění zhotoveného prvku na místo. K 
dopravě osob ve vertikálním směru bude sloužit nůžková zvedací plošina. Podrobné 
technické specifikace použitých strojů jsou uvedeny v kapitole Návrh strojní sestavy 
pro danou technologickou etapu. 
3.3 Skladování 
 Materiál bude vyložen na podkladní beton budoucí haly a skladovacích 
plochách staveniště, kde následně bude zpracován. Díly musí být uloženy na 
dřevěných podkladcích. Spodní hrana materiálu je minimálně 300 mm od úrovně 
terénu. Výška skladovaných prvků od úrovně terénu je maximálně 2000 mm. Při 
skladování jsou nepřípustné deformace dílců a poškození jejich protipožární ochrany. 
Dílce musí být proloženy a vyspádovány, aby se nikde nezdržovala voda. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně 
vybavené tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, 
hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a 
hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. 
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 Pracoviště bylo řádně osvětleno, nejlépe denním světlem 
 Prostory skládky budou označeny a ohraničeny 
 Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, 
odpočinek, stravování 
 Zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci  
 Při montáži se používá svařovací agregát, proto je nutné dbát na klimatické 
podmínky. Svářet bez ochranných opatření je zakázáno při silném dešti, bouřce, 
teplotách nižších -10°C, pokud je viditelnost menší než 20 m, rychlost větru překročí 
8 m/s. Klimatické podmínky se měří 4x denně a výsledky se zapíší do stavebního 
deníku. 
4.2 Vybavenost staveniště 
 Pro příslušné práce je potřeba přívod elektrické energie 230/400 V.  
4.1. Instruktáž pracovníků  
 Práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném oboru. Všichni 
budou používat ochranné pomůcky a budou proškoleni z BOZP. 
5. Personální obsazení 
1x vedoucí čety (šéfmontér) – řídí a odpovídá za provedenou práci 
2x svářeč – provádí svařovací práce při montáži ocelové konstrukce 
2x pracovník ve výškách – provádí spojování ocelové konstrukce 
2x pomocný dělník – provádí pomocné práce při montáži 
1x jeřábník 
 Pracovníci musí splňovat požadovanou kvalifikaci a být zdravotně způsobilí. 
Minimální vzdělání na střední odborné škole ukončené výučním listem. Strojník 
mobilního jeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz. Svářeč svářečský průkaz skupiny 
ZE 1. Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s navrženými postupy před započetím 
práce a seznámeni s riziky vykonávané práce. Všichni budou nosit bezpečnostní přilbu 
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a používat správné ochranné prostředky. Dále musí být seznámeni s místem pro 
poskytnutí první pomoci, s přístupovými a únikovými východy a komunikací. Před 
zahájením technologické etapy proběhne kontrola oprávnění vazačských průkazů a 
svářečských průkazů. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Strojní sestava 
Mobilní autojeřáb TATRA AD 28 
Nákladní tahač IVECO STRALIS AS 440S46 Y/FPLT s návěsem KRONE MULTI 
STEEL 
Nůžková zvedací plošina UPRIGHT X 32 N 
Pneumatické vrtací kladivo MAKITA HR2450 
Elektrodová svářečka GE 235 TC, GÜDE 
Rázový utahovák MAKITA 6905B 
Úhlová bruska MAKITA GA9020RF 
Zaměřovací zařízení digitální teodolit NIKON NE-103 
Návrh strojní sestavy je blíže popsán v příloze Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanizmů.  
6.2 Pracovní a ochranné pomůcky 
Další elektrické nářadí – vrtačky, kompresor, aku šroubováky, kotoučová bruska 
Vodováha – pro kontrolu svislosti, teodolit 
Měřičské pásmo, metr – zaměřování a rozměřování 
Ochranné pomůcky - pracovní oděv, pracovní boty, rukavice, přilba. Svářeč musí mít 
svářečskou kuklu, rukavice, zástěru. Všichni pracovníci budou používat tyto ochranné 
pomůcky. Vedoucí čety odpovídá za používání ochranných pomůcek na stavbě. 
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7. Pracovní postup 
7.1 Předmontáž sloupů 
 Proběhne svaření patních plechů k jednotlivým ocelovým sloupkům. Zkontroluje 
se vizuálně, zda sloupek není mechanicky poškozen, jeho délka a profil sloupku dle 
PD.  
7.2 Předmontáž rámu 
 Svaření rámu proběhne na předmontážní ploše, podle výkresu zpracovaného 
projektantem. Svařený rám se skládá ze sloupků a příčlí. Kontrolujeme mechanické 
poškození, ochranný nátěr, délku a profil dle PD. Průběžně kontrolujeme rovinnost, 
správnou polohu dle PD a v neposlední řadě dodržení všech bezpečnostních pravidel 
a ustanovení. 
7.3 Zvednutí rámu a jeho ukotvení 
 Rám se upne certifikovanými popruhy do závěsu a zahákne na jeřáb. Pomocí 
autojeřábu rám zvedneme a usadíme digitálním teodolitem na předem vyměřené a 
vyznačené místo značkovacím sprejem dle projektové dokumentace. Dopraví se na 
místo osazení. Skrz patní plech se vyvrtá otvor do základové betonové patky pro 
ukotvení závitové tyče chemickou kotvou. Každý sloup má čtyři kotvy. Vyvrtaný otvor 
před aplikací chemické kotvy je zapotřebí vyčistit od prachu pomocí stlačeného 
vzduchu. Při osazování kontrolujeme svislost rámu pomocí vodováhy. Po částečném 
zatvrdnutí chemické kotvy se na závitovou tyč nasune ocelová podložka a našroubuje 
matice. Po úplném vytvrdnutí se matice utáhne na požadovaný maximální moment. 
Závitová tyč se zkrátí dle potřeby. Takto osazený a zakotvený rám je možné uvolnit ze 
závěsu jeřábu. 
7.4 Montáž vaznice 
 Ve vodorovném směru proběhne montáž vaznic na již ukotvené rámy ze sloupů 
a příčlí. Vaznice se upne certifikovanými popruhy do závěsu a zahákne na jeřábový 




 Svařování provádí kvalifikovaný svářeč svařovacím agregátem. Obecné zásady 
jsou uvedeny v ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. Před 
zahájením sváření se provede kontrola oprávnění k provádění činnosti. Je jím 
svářečský průkaz skupiny ZE 1 – svařování elektrickým obloukem. Svářeč musí mít 
vhodný pracovní oděv a používat ochranné prostředky, tj. pracovní oděv s dlouhým 
rukávem a nohavicemi, zástěru, obuv s ocelovou špičkou, ochranné brýle pro sváření 
nebo svářečskou kuklu, kožené rukavice s prodlouženou zápěstní manžetou. 
 Před svařováním se překontroluje správné osazení prvků a jejich správná 
poloha. Dílce musí být očištěny od rzi a jiných nečistot. 
 Svářeč pracuje s přístrojem pod elektrickým napětím a vytváří elektrický oblouk. 
Je tedy zakázáno svařovat v dešti, mlze, sněžení a nepřiměřené vlhkosti ovzduší. Bez 
ochranných opatření se nedovoluje svařovat ani při větru o síle přes 5,4 až 7,9 m/s a 
při teplotě nižší než je uvedeno v příslušném předpisu.  
 Ideální teploty jsou mezi 5°C – 35°C. Svařování při nižších teplotách probíhá 
pouze výjimečně (omezená pevnost svaru, vyšší riziko trhlin, vysoké nároky na kvalitu 
svářeče). Je nutný předehřev oceli na min. 70°C – měření dotykovým teploměrem min. 
75 mm od osy svaru. Svařování za vyšších teplot je také omezené (náročné pro 
svářeče - pitný režim, stínění). 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
 Je potřeba provést kontrolu všech předcházejících konstrukcí. Jedná se 
zejména o kontrolu základových konstrukcí haly. Základové pásy a patky musí být 
dostatečně zatvrdlé. Musí mít požadovanou pevnost, alespoň 70%. Povrch musí být 
čistý a nepoškozený. Bude provedeno zaměření skutečného provedení a změřené 
odchylky od původního projektovaného stavu. 
 Před montáží bude provedena kontrola jednotlivých dovezených prvků 
konstrukce. Kontrolují se jednotlivé profily, zda odpovídají projektové dokumentaci. 
Délka prvků, správnost označení, nepoškozenost a shoda počtu a druhu materiálů. 
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Kontroluje se skladování materiálu. Materiál bude uskladněný na zpevněné odvodněné 
ploše. Jako skladovací plocha bude využita přímo plocha haly. 
 Bude provedena kontrola jednotlivých strojů, zda nejsou poškozené a mohou 
vykovávat bezpečně danou práci. A dále se kontroluje způsobilost všech pracovníků, 
jestli nejsou pod vlivem omamných látek a alkoholu. Probíhají namátkové kontroly. 
Dále se zkontrolují profesní průkazy pro činnost, kterou provádějí. Svářečský průkaz, 
vazačský průkaz a průkaz jeřábníka.  
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontroluje se správnost provádění montáže. Dodržování postupu prací podle 
technologického postupu a časový harmonogram stavby. Kontrola bude probíhat 
průběžně. Kontrolovat se bude použití správných prvků dle dokumentace. Prvky musí 
být celistvé, mechanicky neporušené a neporušená ochranná vrstva. Při osazování 
sloupů, jejich řádné osazení a provedení kotvení do základových patek. Správné 
provedení jednotlivých svařovaných spojů – splnění požadavků na případný předehřev 
a teplotu provedení svaru. Jakost svarových spojů dle požadavků montážní 
dokumentace. Dále směrové a výškové uspořádání prvků. Je nutné kontrolovat 
dodržování všech bezpečnostních nařízení, způsobilost svářečů, montážníků a dalších 
odborných pracovníků.  
8.3 Výstupní kontrola 
 Závěrečnou kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo 
technického dozoru investora. Kontroluje se výškové a polohové osazení prvků. Soulad 
zhotovené konstrukce s projektovou dokumentací. Mezní odchylky musí být v mezních 
hodnotách stanovených normou ČSN EN 1090-1+A1. Vyhodnocení se zapíše do 
stavebního deníku. 
Popis jednotlivých bodů kontrol je specifikován v části Kontrolní zkušební plán. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci seznámeni 
s technologickým postupem a zároveň proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví 
s předpisem 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Během provádění montážních prací musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce podle platných předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
 Při odebírání prvků ze skládky nebo dopravního prostředku budou dílce 
zajištěny tak aby nedošlo k jejich porušení nebo sesunutí. Zavěšování prvku na jeřáb 
budou provádět pouze pracovníci s platným vazačským průkazem. Před zvednutím 
prvku se musí nadzvednutím prověřit správnost úvazu. Při manipulaci se zavěšenými 
prvky se musí dbát na všeobecnou bezpečnost, aby nedošlo např. k poškození 
samotné konstrukce. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat pracovníci. 
Zavěšený prvek se uvolní až po řádném provedení svařovaného spoje. Pracovníci 
budou používat ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv 
s pevnou špicí, ochrannou přilbu, reflexní vestu. Speciální ochranné pomůcky jsou 
stanoveny pro práci ve výškách. Jsou to postroje osobního zajištění, sedacíí úvazky a 
jistící lana. Svářeči musí používat ochranou kuklu a rukavice s prodlouženými 
manžetami. 
Pracovníci jsou dále povinni dodržovat bezpečnostní nařízení a ustanovení: 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobněji popsána v části Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy. 
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10. Ochrana životního prostředí 
 Při provádění montáže ocelové konstrukce je nutno dbát na zásady ochrany 
životního prostředí a dodržovat pravidla pro ukládání odpadu. Řídíme se zákonem 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákonem č. 17/1992 Sb., O životním prostředí.  
 Komunální odpad vzniklý na staveništi bude ukládán do plastových pytlů a do 
kontejneru, který bude určen ke skladování komunálního odpadu. Následně bude 
odvezen na nejbližší skládky komunálního odpadu . 
 Stavební odpad bude vyvážen na řízené skládky, o kterých budou vedeny 
doložitelné záznamy. Na staveništi budou dva kontejnery, jejich umístění je 
znázorněno ve výkrese Zařízení staveniště. Kontejnery budou označeny druhem 
stavebního odpadu. 
 Při montáži ocelové konstrukce je nutno dodržovat tyto zásady na ochranu 
životního prostředí. Zejména se jedná o prašnost – je nutno dodržovat čistotu 
zpevněných pracovních ploch, uklízet vhodnými technickými prostředky. Dále 
znečištění komunikací. Znečištěné automobily musí být před výjezdem ze staveniště 
očištěny.  
Tabulka 1: Nakládání s odpady u ocelové konstrukce 
název odpadu číslo odpadu zatřídění odpadu způsob likvidace
komunální odpad 20 03 01 komunální odpad vývoz na skládku SO
ochranné folie 
materiálů
17 02 03 plasty
vývoz na skládku 
plastů
zbytky oceli 17 04 05 železo a ocel
odvezení do sběrny 
surovin
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Stavba bude součástí budovaného sportovně rekreačního centra na konci obce 
Němčičky. V současné době se v těsné blízkosti nenachází žádná stávající zástavba. 
Jedná se tudíž o nezastavěnou část obce.  Stavební pozemek se nachází vedle 
komunikace spojující obce Němčičky a Bořetice.  
 Řešený objekt stájí je tvořen ocelovou konstrukcí o rozměru 61,6 x 20,6 m, 
která bude založena na betonových patkách rozměru 800 x 800 mm a pasech šířky 
600 mm. Zdivo bude provedeno z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. Nosná 
konstrukce valbové střechy je kombinací ocelové konstrukce a dřevěného krovu s 
keramickou pálenou krytinou. Sklon střešních rovin je 22°.   
 Staveniště se nachází v rovině s mírně svažitou západní stranou, která 
přechází v okrajové části do svažitého terénu.  
 Staveniště bude souvisle oploceno a označeno bezpečnostními značkami. Pro 
vjezd do staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. Na staveniště vede asfaltová 
komunikace, která se dále napojuje na krajskou silnici III. třídy Bořetice – Němčičky.  
Stávající technologická plocha je v rovinně, má zpevněný povrch a bude využita pro 
staveništní manipulaci. Rozměr je 3200 m2 ve tvaru obdélníku s rozměry 
80 x 40 metrů. Na této ploše bude umístěna sestava šesti stavebních kontejnerů. 
Vedle stavebních kontejnerů bude zřízena sanitární buňka jako hygienické zázemí. 
 Na staveništi je dostupná přípojka vody a elektrické energie ze stávajících 
rozvodů (podrobně v kapitole Technická zpráva zařízení staveniště). 
 Na staveništi nebyla přijata žádná radonová opatření. V daném katastrálním 
území nejsou dotčeny zájmy ochrany ložisek nerostů. Nejsou evidována poddolovaná 
území z minulých těžeb. 
1.2 Obecné informace o procesu 
 Nosná konstrukce valbové střechy je kombinací ocelové konstrukce a 
dřevěného krovu. Sklon střešních rovin je navržen 22°, valby mají sklon 28,5°. Nosná 
konstrukce krovu je tvořena pozednicemi 120/120 mm a 100/100 mm, vaznicemi 
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80/200 mm, vaznicí na ocel 100/100 mm, krokvemi 80/160 mm a nárožím 80/200 mm. 
Veškeré dřevěné konstrukce budou napuštěny prostředkem proti hnilobě a 
dřevokaznému hmyzu. Při provádění ocelových konstrukcí je nutné dodržovat ČSN 73 
2810 – Dřevěné konstrukce. Provádění. A normy související. 
2. Připravenost a převzetí pracoviště 
2.1 Připravenost staveniště 
 Před zahájením montáže dřevěného krovu bude hotová svařovaná ocelová 
konstrukce a obvodové zdivo z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. 
 Plocha pro přípravu a spojování dřevěných prvků krovu je zpevněná a 
odvodněná.  Pro manipulační plochu bude využita stávající plocha areálu, která bude 
mít zpevněný štěrkopískový povrch. V tomto prostoru bude stát autojeřáb. Pro 
skladování drobného materiálu a pohybu zvedací plošiny bude využita vnitřní plocha 
stavby s podlahou z podkladového betonu C 16/20. 
2.2 Zařízení staveniště 
 Po celém obvodu objektu bude zřízeno dočasné staveništní oplocení výšky 
1,8 m. Na příjezdové komunikaci bude uzamykatelná vjezdová brána. Touto bránou 
bude probíhat dovoz materiálu. V areálu bude sestava šesti stavebních kontejnerů pro 
pracovníky a pro sklad materiálu. Všechny inženýrské sítě i přípojky a jejich vývody 
jsou patřičně označeny. Staveništní přípojky jsou provedeny z již vybudovaných 
přípojek. Voda je vedena z vodoměrné šachty a elektřina z elektroměrového 
rozvaděče, kanalizace je napojena na kanalizační šachtu. Proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob bude staveniště označeno bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Podrobný návrh zařízení staveniště je popsáno v kapitole Technická 
zpráva zařízení staveniště. 
2.3 Převzetí staveniště 
 Stavba musí být připravena pro provádění montáže krovu. Před zahájením 
samotných prací stavbyvedoucí s vedoucím čety zkontrolují, zdali je dokončena vnitřní 
ocelová konstrukce a nosné stěny. Ztužující věnec by měl být zatvrdlý, alespoň 70% 
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pevnosti. Rovinatost horní plochy věnce by neměla mít odchylku větší jak 1 cm na 3 m 
lati.  
 Pracovníci budou seznámeni s pracovními podmínkami, dopravními trasami a 
budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O proškolení musí být 
proveden zápis do deníku BOZP. 
 Součástí převzetí staveniště je i převzetí dokladů o provedení základových 
konstrukcí. Vše musí být řádně překontrolováno a zapsáno do stavebního deníku. 
3. Materiál 
3.1 Materiál 
 Pro zhotovení krovu a laťování bude použito nařezané dřevo z pily PILA 
OPLUŠTIL, vzdálené asi 6 km. Toto dřevo bude nařezáno dle rozměrů z výpisu prvků 
dle výkresu. Ostatní délkové rozměry budou nařezány přímo na stavbě.  
 Bude použito smrkové dřevo s odstraněnou kůrou a opatřené ochranným 
nátěrem Lignofix proti houbám a biologickým škůdcům. Použité řezivo musí vyhovovat 
zejména pevnosti v tahu, ohybu a ve smyku, nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, 
popř. ve větším množství suky. Vlhkost dřeva musí být menší než 20%. 
 Při dodávce materiálu nesmí být opomenutá potřeba drobného řeziva jako 
pomocného materiálu pro výstavbu, dále naimpregnované podložky z tvrdého dřeva 
pro uložení vazních trámů do zdiva.  
 Dodávky ocelových prvků budou dodávány s kompletní dokumentací o výrobku. 
Tato dokumentace obsahuje dodací, technické a bezpečnostní listy, certifikáty a 
protokoly o zkouškách. Materiál bude bez poškození a známek znehodnocení. Při 
dodávce materiálu budou zkontrolovány dodací listy a kompletnost dodaného 
materiálu. O přejímce materiálu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 
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1 krokev 80/160 5,40 136 734,40 771,12 9,82
2 krokev 80/160 3,75 124 465,00 488,25 6,22
3 krokev 80/160 3,50 112 392,00 411,60 5,24
4 krokev 80/160 3,75 4 15,00 15,75 0,20
5 krokev 80/160 2,60 4 10,40 10,92 0,14
6 krokev 80/160 1,40 4 5,60 5,88 0,07
7 krokev 80/160 2,60 4 10,40 10,92 0,14
8 krokev 80/160 3,00 4 12,00 12,60 0,16
9 krokev 80/160 1,80 4 7,20 7,56 0,10
10 krokev 80/160 6,80 9 61,20 64,26 0,82
11 krokev 80/160 2,90 2 5,80 6,09 0,08
12 krokev 80/160 2,20 4 8,80 9,24 0,12
13 krokev 80/160 1,50 4 6,00 6,30 0,08
14 krokev 80/160 5,80 4 23,20 24,36 0,31
15 krokev 80/160 5,15 4 20,60 21,63 0,28
16 krokev 80/160 4,40 4 17,60 18,48 0,24
17 krokev 80/160 3,70 4 14,80 15,54 0,20
18 krokev 80/160 3,00 4 12,00 12,60 0,16
19 krokev 80/160 2,30 4 9,20 9,66 0,12
20 krokev 80/160 1,60 4 6,40 6,72 0,09
21 krokev 80/200 6,80 9 61,20 64,26 0,82
22 nároží 80/200 14,30 4 57,20 60,06 0,77
A pozednice 120/120 61,00 2 122,00 128,10 1,63
B pozednice 100/100 20,45 4 81,80 85,89 1,09
C vaznice 80/200 6,20 1 6,20 6,51 0,08
D vaznice na oceli 100/100 306,00 1 306,00 321,30 4,09
E latě, kontralatě 50/30 dle krytiny  
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
 Doprava dřeva bude zajištěna nákladním automobilem IVECO STRALIS 
s návěsem z pily vzdálené 6 km. Stavba se nachází na konci obce Němčičky, kde vede 
silnice III. třídy. Vjezd na stavbu je zajištěn vjezdovou branou, ke které vede zpevněná 
příjezdová komunikace. Podrobně jsou dopravní vztahy popsány v kapitole 
Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
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3.2.2 Sekundární doprava 
 Jedná se o manipulaci materiálu na staveništi pomocí autojeřábu. Manipulace 
materiálu bude probíhat při vykládce materiálu z návěsu, následné manipulaci ze 
skládky na předmontážní plochu a nakonec přemístění zhotoveného prvku na místo. K 
dopravě osob ve vertikálním směru bude sloužit nůžková zvedací plošina. Podrobné 
technické specifikace použitých strojů jsou uvedeny v kapitole Návrh strojní sestavy 
pro danou technologickou etapu. 
3.3 Skladování 
 Materiál bude vyložen na podkladní beton budoucí haly a skladovací plochy 
staveniště, kde následně bude zpracován. Díly musí být prokládány dřevěnými 
prokladky 1 m od kraje a v půlce délky. Spodní hrana materiálu je minimálně 300 mm 
od úrovně terénu. Výška skladovaných prvků od úrovně terénu je maximálně 2000 mm. 
Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců. Dílce musí být proloženy a 
vyspádovány, aby se nikde nezdržovala voda. Materiál musí být chráněn proti dešti 
plachtou. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně 
vybavené tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, 
hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a 
hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. 
 Pracoviště bylo řádně osvětleno, nejlépe denním světlem 
 Prostory skládky budou označeny a ohraničeny 
 Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, 
odpočinek, stravování 
 Zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci 
 Práce je nutno přerušit pokud v době montáže prší, sněží, tvoří se námraza, vítr 
přesáhne rychlosti 8 m/s, viditelnost klesá pod 30 m. Za mírného deště je třeba práci 
přizpůsobit klimatickým podmínkám. Teplota vzduchu v rozmezí 5°C – 30°C. Průměrná 
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denní teplota je dána aritmetickým průměrem ze čtyř měření, přičemž odpolední 
teplota je počítána dvakrát.  
4.2 Vybavenost staveniště 
Pro příslušné práce je potřeba přívod elektrické energie 230/400 V. 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném oboru. Všichni budou 
používat ochranné pomůcky a budou proškoleni z BOZP. 
5. Personální obsazení 
1x vedoucí čety – řídí a odpovídá za provedenou práci 
4x tesaři – min. vzdělání – výuční list v oboru, vazačský průkaz 
2x pomocní pracovníci pro tesařské práce 
1x jeřábník 
 Pracovníci musí splňovat požadovanou kvalifikaci a být zdravotně způsobilí. 
Minimální vzdělání na střední odborné škole ukončené výučním listem. Strojník 
mobilního jeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz. Pracovníci budou proškoleni a 
seznámeni s navrženými postupy před započetím práce a seznámeni s riziky 
vykonávané práce. Všichni budou nosit bezpečnostní přilbu a používat správné 
ochranné prostředky. Dále musí být seznámeni s místem pro poskytnutí první pomoci, 
s přístupovými a únikovými východy a komunikací. Před zahájením technologické 
etapy proběhne kontrola oprávnění vazačských průkazů a jeřábnických průkazů. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Strojní sestava 
Mobilní Autojeřáb TATRA AD 28 
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Nákladní tahač IVECO STRALIS AS 440S46 Y/FPLT s návěsem KRONE MULTI 
STEEL 
Nůžková zvedací plošina UPRIGHT X 32 N 
Rázový utahovák MAKITA 6905B 
Zaměřovací digitální teodolit NIKON NE-103 
Návrh strojní sestavy je blíže popsán v příloze Návrh stavebních strojů a mechanizmů. 
6.2 Pracovní a ochranné pomůcky 
Další elektrické nářadí: vrtačka, aku šroubovák 
Tesařské kladivo, dláto, dřevěná palice, šroubovák, svinovací metr, hoblík, vodováha, 
provázek, tesařská tužka, sekera 
Ochranné pomůcky – pracovní oděv, pracovní pevné boty, rukavice, přilba, pracovní 
brýle, reflexní vesta. Ochranné jištění – lana, sedáky. Všichni pracovníci budou 
používat tyto ochranné pomůcky. Vedoucí čety odpovídá za používání ochranných 
pomůcek na stavbě. 
7. Pracovní postup 
7.1 Osazení pozednic 
Osazení pozednic provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými pracovníky. Před 
osazením pozednice je nutné na pozední věnec natavit hydroizolační pás STAFOL 
914, abychom zabránili pronikání vlhkosti z konstrukce do krovu. Pozednice budou 
ukotveny do pozedního věnce skrze závitovou tyč M12 délky 230 mm (+ matice M12 + 
podložka M12). Závitová tyč bude předem zabetonovaná. Nastavení pozednic se spojí 
tesařským spojem – rovinný plát a sešroubují se. 
7.2 Osazení vaznic 
 Osazení vaznic provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými pracovníky. 
Vaznice 80/200 se bude osazovat na výšku v podélném směru na obvodové zdivo. 
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Vaznice 100/100 se osadí na ocelové vaznice a spojí závitovým šroubem M12. 
Nastavení vaznic bude přeplátováním včetně dvou svorníků M16.  
 Nejprve si musíme připravit délky vaznic, abychom měli vaznice připravené pro 
umístění na správné místo konstrukce dle platné PD. Dále s pečlivostí zaměříme místa 
jednotlivých částí pro osazení a pomocí autojeřábu osadíme na podpůrné konstrukce. 
7.3 Osazení krokví 
 Osazení krokví provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými pracovníky. 
Krokve dopravujeme ve svazku pomocí autojeřábu. Krokve zasuneme do ostřihu proti 
sobě, osedláme je na vaznice a pozednice a pak ostřih zabezpečíme hřebíkem do 
předvrtané díry. Sedlo bude vyříznuto asi do třetiny výšky šikmého trámu. Krokve u 
osedlání zajistíme 160 až 220 mm dlouhými hřeby. Krokve sestávající ze dvou délek 
trámu, jsou spojeny přeplátováním nad vaznicí a přes šroubovaný spoj se spojí 
svorníky. Rozmístění dle PD. 
 
Obrázek 9: Přeplátování 
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  Obrázek 10: Ostřih   Obrázek 11: Osedlání 
7.4 Překontrolování konstrukce krovu 
 Prohlédnutí celé konstrukce, zkontrolování prostorové polohy krovu a 
rovinatost, vyrovnání a podložení podle potřeb. Po prohlédnutí dotáhnutí všech spojů 
konstrukce. 
7.5 Příprava zakrývací plachty 
 Chrání konstrukci střešního pláště před klimatickými vlivy. Ochranná plachta je 
připevňovaná šikmou latí ke krokvím. Hřebíky nedotloukat, aby bylo možné jejich 
následné vytažení. 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety provede kontrolu všech 
předcházejících konstrukcí. Jedná se o vnitřní ocelovou konstrukci a vyzdění 
nosných zdí. Ztužující železobetonový věnec by měl být zatvrdlý na 70%. Dále se 
kontroluje: 
 Rovinatost a vodorovnost horní plochy věnce: tolerovaná odchylka je ± 5 mm 
na celou délku, měří se nivelačním přístrojem 
 Kontrola šířky věnce: tolerovaná odchylka je ± 1 cm 
 Kontrola svislosti zděných konstrukcí: tolerovaná odchylka je ±1 cm na 3 m lati 
 Kontrola vlhkosti dřeva musí být menší než 20% 
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 Před montáží bude provedena kontrola jednotlivých dovezených prvků 
konstrukce. Kontrolují se jednotlivé profily, zda odpovídají projektové dokumentaci. 
Délka prvků, správnost označení, nepoškozenost a shoda počtu a druhu materiálů. 
Kontroluje se skladování materiálu. Materiál bude uskladněný na zpevněné odvodněné 
ploše. Jako skladovací plocha budou využity skladovací prostory před stavbou. 
 Bude provedena kontrola jednotlivých strojů, zda nejsou poškozené a mohou 
vykovávat bezpečně danou práci. A dále se kontroluje způsobilost všech pracovníků, 
jestli nejsou pod vlivem omamných látek a alkoholu. Probíhají namátkové kontroly. 
Dále se zkontrolují profesní průkazy pro činnost, kterou provádějí. 
Na konci bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Tyto kontroly provádí vedoucí pracovní čety. Kontroly se provádějí v průběhu 
prací, průběžně a zapisují se do stavebního deníku. Je nutné, aby všichni pracovníci 
dodržovali bezpečnost práce a používali ochranné pomůcky. Při mezioperační kontrole 
kontrolujeme: Připravenost prvků a jejich ošetření impregnací – pokud jsou nějaké 
prvky upravovány z hlediska rozměrů a spojů je nutné opravovanou plochu natřít 
připraveným impregnačním nátěrem. Kontrolujeme:  
 provedení tesařských spojů 
 dodržení stavební dokumentace 
 správnost osazení a ukotvení pozednice, kontrola jejich vodorovnosti 
(nivelačním přístrojem, odchylka ±10 mm) 
 osové vzdálenosti krokví (±10 mm) 
 rovinatost vaznic a krokví 
 vodorovnost vaznic a hřebene pomocí nivelačního přístroje 
 správnost krytí krokví ve vrcholu 
 průběžná kontrola sklonu střešní roviny 
8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrolují se technické parametry, které jsou jako výsledek vyžadovány. 
Kontroluje se přesnost a pevnost provedených spojů, vodorovnost hřebenu, kontrola 
výškové úrovně hřebenu s tolerovanou odchylkou od projektové dokumentace ±5 mm. 
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Kontrola vodorovnosti horní hrany krokví (±1 cm), kontrola rovinatosti šikmé plochy 
střechy (±1 cm). 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí s investorem nebo technickým dozorem 
investora a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci seznámeni 
s technologickým postupem a zároveň proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví 
s předpisem 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Během provádění montážních prací musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce podle platných předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
 Při odebírání prvků ze skládky nebo dopravního prostředku budou dílce 
zajištěny tak aby nedošlo k jejich porušení nebo sesunutí. Zavěšování prvku na jeřáb 
budou provádět pouze pracovníci s platným vazačským průkazem. Před zvednutím 
prvku se musí nadzvednutím prověřit správnost úvazu. Při manipulaci se zavěšenými 
prvky se musí dbát na všeobecnou bezpečnost, aby nedošlo např. k poškození 
samotné konstrukce. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat pracovníci. 
Zavěšený prvek se uvolní až po řádném provedení spoje. Pracovníci budou používat 
ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špicí, 
ochrannou přilbu, reflexní vestu. Speciální ochranné pomůcky jsou stanoveny pro práci 
ve výškách. Jsou to postroje osobního zajištění, sedací úvazky a jistící lana.  
Pracovníci jsou dále povinni dodržovat bezpečnostní nařízení a ustanovení: 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 




 Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobněji popsána v části Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy. 
10. Ochrana životního prostředí 
 Při provádění montáže ocelové konstrukce je nutno dbát na zásady ochrany 
životního prostředí a dodržovat pravidla pro ukládání odpadu. Řídíme se zákonem 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákonem č. 17/1992 Sb., O životním prostředí. Odpady 
budou třízeny podle předpisu č. 381/2001 Sb. 
 Komunální odpad vzniklý na staveništi bude ukládán do plastových pytlů a do 
kontejneru, který bude určen ke skladování komunálního odpadu. Následně bude 
odvezen do nejbližší skládky komunálního odpadu  
 Stavební odpad bude vyvážen na řízené skládky, o kterých budou vedeny 
doložitelné záznamy. Na staveništi budou dva kontejnery, jejich umístění je 
znázorněno ve výkrese Zařízení staveniště. Kontejnery budou označeny druhem 
stavebního odpadu.  
 Při provádění dřevěné konstrukce je nutno dodržovat tyto zásady na ochranu 
životního prostředí. Zejména se jedná o prašnost – je nutno dodržovat čistotu 
zpevněných pracovních ploch, uklízet vhodnými technickými prostředky. Dále 
znečištění komunikací. Znečištěné automobily musí být před výjezdem ze staveniště 
očištěny.  
Tabulka 3: Nakládání s odpady u krovu 
název odpadu číslo odpadu zatřídění odpadu způsob likvidace
komunální odpad 20 03 01 komunální odpad vývoz na skládku SO
ochranné folie 
materiálů
17 02 03 plasty
vývoz na skládku 
plastů
zbytky řeziva 17 02 01 stavební odpad
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Jízdárna „Mlýn“ Němčičky – I.etapa 
Druh stavby:    Novostavba 
Účel stavby:    Sportovně rekreační centrum 
Místo stavby:    Němčičky, okres Břeclav 
Kraj:     Jihomoravský 
Katastrální území:   584 703 Němčičky  
Datum zahájení stavby:  09/2008 
Datum ukončení stavby:  03/2009 
1.2 Popis stavby 
 Stavba bude součástí budovaného sportovně rekreačního centra na konci obce 
Němčičky. V současné době se v těsné blízkosti nenachází žádná stávající zástavba. 
Jedná se tudíž o nezastavěnou část obce.  Stavební pozemek se nachází vedle 
komunikace spojující obce Němčičky a Bořetice.  
 Řešený objekt stájí je tvořen ocelovou konstrukcí o rozměru 61,6 x 20,6 m, 
která bude založena na betonových patkách rozměru 800 x 800 mm a v pasech šířky 
600 mm. Zdivo bude provedeno z pórobetonových tvarovek tloušťky 300 mm. Nosná 
konstrukce valbové střechy je kombinací ocelové konstrukce a dřevěného krovu s 
keramickou pálenou krytinou. Sklon střešních rovin je 22°. 
2. Informace o staveništi 
 Staveniště se nachází v rovině s mírně svažitou západní stranou, která 
přechází v okrajové části do svažitého terénu.  
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 Staveniště bude souvisle oploceno a označeno bezpečnostními značkami. Pro 
vjezd do staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. Na staveniště vede asfaltová 
komunikace, která se dále napojuje na krajskou silnici III. třídy Bořetice – Němčičky.  
Stávající technologická plocha je v rovinně, má zpevněný povrch a bude využita pro 
staveništní manipulaci. Její rozměr je přibližně 3200 m2 ve tvaru obdélníku s přibližnými 
rozměry 80 x 40 metrů. Na této ploše bude umístěna sestava šesti stavebních 
kontejnerů. 
 Na staveništi je dostupná přípojka vody a elektrické energie ze stávajících 
rozvodů. 
 Na staveništi nebyla přijata žádná radonová opatření. V daném katastrálním 
území nejsou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů. Nejsou evidována 
poddolovaná území z minulých těžeb. 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, kanalizace a elektrické energie 
3.1 Napojení staveniště na zdroje vody 
 Staveništní buňky budou napojeny vlastní přípojkou vody. Z těchto buněk bude 
pro potřebu míchání malty vedena hadice na výrobní plochu vedle buněk. Výrobní 
plocha bude zpevněna dvěma betonovými panely.  
3.2 Odpadní vody 
 Dešťové vody budou svedeny do blízkého potoka. Splaškové vody ze ZS budou 
svedeny do nově vybudované jímky na vyvážení. Splaškové vody ze sanitárních buněk 
budou napojeny na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
3.3 Zdroje elektrické energie 
 Přípojka NN bude realizována z nově vybudované trafostanice umístěné 
v místě odbočky z komunikace III/42111 na stávající příjezdovou cestu. Připojení ZS 
bude vedeno chráničkou přes staveništní rozvaděč se samostatným měřením pro 
odečet stavu spotřeby elektrické energie.  
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 Veškeré nově navržené komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy 
v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
 Během stavby může dojít k omezení dopravy na státní komunikaci z důvodu 
vjezdu a výjezdu stavebních strojů ze stavby.  Vstup na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou branou. Proti vstupu nepovolaným osobám bude celý objekt oplocen a 
budou na něm umístěny výstražné cedule. 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
 Zařízení staveniště se stává z částí provozních, výrobních, sociálních a 
hygienických. 
 Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny. 
Staveništní dočasné komunikace, parkovací plochy, oplocení, sklady a skládky atd. 
 Výrobní část představuje montážní plocha pro předmontáž ocelové konstrukce 
a krovu. 
 Sociální a hygienické zařízení staveniště zahrnují šatny, umývárny, toalety. 
3.4 Typy kontejnerů použitých na stavbě 
 Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné stávající objekty, které by bylo 




 Kontejnery jsou všechny použité od firmy KOMA Rent. Jedná se o standardní 
provedení kontejnerů, které budou napojeny na inženýrské sítě. Budou mít svoje 
vlastní připojení po dobu trvání stavby. 
 Kontejnery budou osazeny pomocí autojeřábu za zvedací oka v rozích nosného 
rámu. Kontejner bude uložený na připravené vodorovné ploše s tolerancí 10 mm. 
Základy budou dřevěné nebo ocelové trámy. Maximální hmotnost buňky je 2,4t. 
 Kontejnery jsou určeny pro zázemí pracovníků, jejich hygienu a pro skladování 
drobných pracovních pomůcek, nářadí, spojovacích prostředků a materiálu PSV.  
Navržené typy staveništních kontejnerů: 
 C3L 03 – Obytný kontejner 
 Obytný kontejner bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Kontejner má 
malou předsíň, která poslouží jako šatna před vstupem.  Je situována u vjezdu na 
staveniště s dobrým výhledem na celé staveniště. 
Typ:   C3L 03 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   1x 1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ANO 
Podlaha:   cementotřísková, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  800/1970 mm 
Elektro :   2 x 380 V, 3x osvětlení, 4x zásuvka 
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Stohovatelnost:   3x 
 
Obrázek 12: Obytný kontejner 1 
 C3L 01 – Obytný kontejner 
 Buňka bude sloužit pro koordinační porady. 
Typ:   C3L 01 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ANO 
Podlaha:   cementotřísková s PVC 
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Dveře vnější:   ANO 
Dveře vnitřní:   NE 
Elektro :   400 V/32 A 
Stohovatelnost:  3x 
 
Obrázek 13: Obytný kontejner 2 
 C3L 02 – Obytný kontejner 
 Kontejner slouží jako šatna a denní místnost pro pracovníky. 
Typ:   C3L 02 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
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Okno:   1x 1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ANO 
Podlaha:  dřevotříska, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  800/1970 mm 
Elektro :   2x 380 V, 2x osvětlení, 4x zásuvka 
Stohovatelnost:  3x 
 
Obrázek 14: Obytný kontejner 3 
 C3S 10 Sanitární kontejner 
 Sanitární kontejner zajistí hygienické zázemí pro pracovníky na staveništi. 
Kontejner obsahuje 2x WC, 2x pisoáry, 5x umyvadlo a 2x sprchový kout. Kontejner je 
vybaven vlastním ohřevem vody. 
Typ:   C3S 10 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
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Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   2x 600/540 sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta:  NE 
Podlaha:  GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější:  ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  1x 800/1970 mm, 2x sání 
Elektro :   2x 380 V,2x 220 V, 2x osvětlení 
Stohovatelnost:  3x 
 
Obrázek 15: Sanitární kontejner 
 ZL 2-20´ - Skladový kontejner 
 Kontejner pro drobný materiál a nástroje během stavby. 
Typ:   ZL 2-20´ 
Rám:   lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka:   2438 mm 
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Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   NE 
Okenní roleta:  NE 
Podlaha:  ocel nebo překližka 350 kg/m2 
Dveře vnější:  dvoukřídlová ocelová 
Dveře vnitřní:  NE 
Elektro :   NE 
Stohovatelnost:  3x 
 
Obrázek 16: Skladový kontejner 
3.5 Oplocení 
 Staveniště bude oploceno poplastovaným pletivem výšky 180 cm, drát průměru 
2,5 mm, oko průměr 60 mm. Sloupky budou zavrtány pomocí zemního vrutu 




3.6 Skládky materiálů 
 K provoznímu zařízení staveniště budou sloužit skládky přivezených materiálů 
k provedení stavby. Skládky budou ze zpevněné šterkopískové plochy frakce 0 – 16 
tloušťky 150 mm. Frakce 0 – 16 má vysokou hutnitelnost, vhodnou pro nezpevněné 
cesty a manipulační plochy. Materiál bude umístěn tak aby nebránil provádění stavby a 
nedošlo k mechanickému porušení. Mezi jednotlivými skládkami musí zůstat ulička pro 
obsluhu minimálně 600 mm široká. Materiál může být uložen maximálně do 2000 mm 
nad upravený terén a spodní hrana materiálu musí být minimálně 300 mm nad UT. 
Stabilita skládky musí být zajištěna po celou dobu skladování. Označení jednotlivých 
dílů musí být čitelné a na viditelném místě. Skladovací plochy jsou vyznačeny ve 
výkresu Zařízení staveniště. 
3.7 Skládky odpadů 
 Kontejnery na odpad budou umístěny vedle předmontážní plochy. Kontejnery 
budou označeny štítky s informacemi o druhu odpadu a jeho nakládáním. Se vzniklými 
odpady se bude nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
3.8 Předmontážní plocha 
 Předmontážní plocha slouží pro sestavení ucelených částí konstrukce. Budou 
se zde svařovat patní plechy ke sloupům a ocelové rámy z příčlí a sloupů. Plocha bude 
zpevněna 150 mm vrstvou drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a 120 mm 
zhutněného štěrkopísku 0 – 16 mm. Plocha bude později využita jako podkladní vrstva 
pro komunikaci a stavbu kryté jízdárny v II. etapě. 
3.9 Komunikace 
 Na staveništi je zpevněná komunikace skládající se z 200 mm drceného 
kameniva frakce 0 – 100mm a 100 mm drceného kameniva frakce 0 – 32 mm dle PD. 
Komunikace zůstane funkční i po dokončení stavby. Příjezdová cesta z krajské silnice 
ke staveništi je řešena jako asfaltová komunikace s konstantní šířkou 6,0 m. 
Komunikace bude udržována po celou dobu výstavby. Vozidla a stavební stroje musí 
být očištěny před výjezdem ze staveništní komunikace na státní komunikaci. 
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7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 Nejsou navrženy. 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 Při provádění montážních prací musí být dodržovány veškerá bezpečnostní 
ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků, ani ke škodám na majetku. 
Pracovníci budou nejprve ohledně předepsaných postupů prací proškoleni a budou 
povinní tento postup dodržovat. Při odebírání jednotlivých dílců ze skládky nebo z 
dopravního prostředku budou dílce zajištěny tak, aby nedošlo k jejich překlopení. Na 
jeřáb budou dílce zavěšovány pouze pomocí kvalifikovaných pracovníků (vazačů) s 
platným vazačským průkazem. Před zvednutím prvku se musí nadzvednutím prověřit 
bezpečnost zavěšení. Při manipulaci se zavěšenými prvky se bude dbát všeobecné 
bezpečnosti tak, aby nedošlo např. k poškození konstrukcí i samotných zavěšených 
prvků. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat pracovníci. Zavěšený prvek se 
uvolní až po řádném osazení na patřičné místo a provedení montážního spoje. 
Pracovníci budou povinni používat pracovní pomůcky, tj. pracovní oděv, pracovní obuv, 
rukavice a ochrannou přilbu.  
 Dále jsou pracovníci povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a 
ustanovení dle vyhlášek:  
  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
  Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu  
  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
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  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovující bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Se vzniklými odpady při stavebních pracích se bude nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů. Pro ukládání odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery, jejichž 
umístění je znázorněno na výkresu Zařízení staveniště. Během prací bude v okolí 
stavby zvýšená hladina hluku a prašnost, což by však s ohledem na umístění stavby 
nemělo ovlivnit okolní prostředí. Znečištěná vozidla vyjíždějící ze staveniště na státní 
komunikaci musí být řádně očištěna do takové míry, aby nedocházelo ke znečišťování 
státní komunikace. 
10. Orientační lhůta výstavby 
Zahájení stavby: 10/2008  
Dokončení stavby: 01/2009 
11. Zdroje 
 TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana MĚŠŤANOVÁ. Příprava a provoz stavby II: 
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Časový plán pro technologickou etapu je součástí složky přílohy B. 
                
71 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 




AUTOR PRÁCE                   TEREZA ŘEZNÍČKOVÁ  
AUTHOR 




BRNO 2015                   
72 
 
 Návrh stavebních strojů a mechanizmů je proveden pro technologickou etapu 
horní hrubé stavby. Všechny stroje jsou navrhnuty s ohledem na množství materiálu, 
prací jejich provádění a ekonomickou dostupnost. Při používání strojů budou řádně 
dodržovány všechna pravidla a ustanovení dané nařízením vlády 591/2006 Sb. – 
Příloha 2 - Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi a nařízení vlády č. 365/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Vyjíždějící vozidla ze staveniště budou řádně očištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlé silniční komunikace. 
 Prvky ocelové konstrukce budou na stavby přivezeny tahačem IVECO 
STRALIS AS 440S46 Y/FPLT s valníkovým návěsem KRONE MULTI STEEL. Návěs 
s maximální nosností 32,2 t a ložnou délkou 13,6 m bude dostačující pro dopravu 
prvků měřící maximálně 12 m a vážící 0,437 tun. Pro dopravu pórobetonových 
tvarovek použijeme valník MAN TGM 15.280 BL 4x2. Prvky budou vyloženy na skládce 
materiálu. 
 Samotné montáž bude prováděna pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1035, 
který bude jednotlivé prvky odebírat a přemisťovat je na projektem určená místa. 
 Poloha jednotlivých prvků bude průběžně kontrolována digitálním teodolitem 
NIKON NE-103. 
 Pneumatickým vrtacím kladivem MAKITA HR2450 budou vyvrtány díry do 
betonových patek na chemické kotvy. 
 Na utahování šroubových spojů bude použit rázový utahovák MAKITA 6905B 
s pracovním rozsahem M12-20, který odpovídá požadavkům projektu. Šrouby budou 
utaženy na moment daný projektovou dokumentací. 
 Ke svařování jednotlivých prvků bude využita elektrodová svářečka GE 235 TC, 
GÜDE. Na zkracování a úpravu délek ocelových dílů bude použita úhlová bruska 
MAKITA GA9020RF. 
 Montážní zvedací plošina UpRight X 32 N pro usazení prvků a provedení spoje 




Návěsový tahač IVECO STRALIS AS 440S46 Y/FPLT 
 
 
Obrázek 17: Návěsový tahač 
 




Návěs KRONE MULTI STEEL 
 
Obrázek 19: Návěs 
Technické specifikace: 
Délka:      13700 mm 
Šířka:      2550 mm 
Délka nákladového prostoru:   13620 mm 
Nosnost:     32 200 kg 
Celková hmotnost vozidla:   39 000 kg 




Autojeřáb TATRA AD 28 
 
Obrázek 20: Autojeřáb 
Technické parametry: 
Maximální nosnost:    28 t / 2 m 
Výložník:     plnostěnný, teleskopický, čtyřdílný 
Teleskopický výložník:   9,5 – 26 m 
Úhel otáčení jeřábového vršku: 360° 
Pohon kol a řiditelnost:   6 x 6 x 2 
Provozní cestovní hmotnost:  28 tun 




Obrázek 21: Zátěžový diagram 
 Nejvzdálenější a nejtěžší břemeno je rám složený ze sloupů a příčle vážící 
0,220 tun. Během jeho osazování nejsou v okolí žádné stávající konstrukce, které by 
bránili v pohybu jeřábu.  
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Nůžková zvedací plošina UpRight X 32 N 
 
Obrázek 22: Nůžková zvedací plošina 
Technický popis: 
Pracovní výška:   11,8 m 
Plošina (š x v):   2,2 x 1,17 m 
Rozměry válce:   2,35 x 1,22 x 2,25 m 
Čistá hmotnost:   2 486 kg 
Počet osob:    2 
Čisté zatížení:   340 kg 
Prodloužení plošiny:   1 m 
Maximální stoupavost:  22 % 
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Valník MAN TGM 15.280 BL 4x2 
 
Obrázek 23: Valník 
Technické údaje: 
Celková hmotnost:   11 990kg / 15 000 kg 
Provozní hmotnost:   7 900 kg 
Užitečná hmotnost:   4 090 kg 
Maximální vyložení:   7,2 m (980 kg) 
Ložná plocha (dxšxv):  7150 x 2480 x 500 mm 
Nápravy:    4x2 




Svářecí agregát  
Parametry produktu: 
Typ: GE 235 TC, GÜDE 
Napájecí napětí:  230V/400 V 
Maximální příkon:  7,6/15,2 kW 
Minimální pojistka:  16 A 
Maximální svářecí proud: 210 A 




Pneumatické kladivo  
 
Parametry: 
Typ: MAKITA HR2450 
Příkon:  780 W 
Vrtání do betonu: 24 mm 
Počet příklepů: 4500 příklepů/min 
Otáčky:  1100 otáček/min 





Obrázek 24: Svářecí agregát 
Obrázek 25: Pneumatické kladivo 
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Úhlová bruska  
Parametry: 
Typ: MAKITA GA9020RF 
Příkon:   2200 W 
Max. průměr kotouče: 230 mm 
Závit vřetene:   M14 






Typ: MAKITA 6905B 
Příkon:   340 W 
Počet příklepů:  2000/min 
Max. utahovací moment: 300 Nm 
Rozsah použití:  M10 – M20 






Obrázek 26: Úhlová bruska 





Typ:    Makita UT121 
Příkon:   960 W 
Otáčky:   600 ot/min 
Upínání nástroje:  M14  
Průměr míchacího nástroje: 120mm 
Hmotnost:   3,1 kg 
 
        Obrázek 28: Míchadlo 
Digitální teodolit Nikon NE-103 
Úhlová přesnost:  5’’/15cc 
Vyrovnání:   vertikální 
Zvětšení:   30x 
Velikost čočky:  45 mm 
Násobná konstanta: 100 
Systém snímání: fotoelektrické 
detekování přírustkovým snímačem poloh 
Displej: dvouřádkový LCD, 20 znaků 
Pracovní teplotní rozsah: -20°až +50°C 
Rozměry:  153,5 x 334 x 172 mm 
Váha:   4,5 kg Obrázek 29: Digitální teodolit 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro provedení ocelové konstrukce 
1.1 Vstupní kontroly 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Zkontrolujeme úplnost, rozsah a platnost projektové dokumentace dle zákona 
č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být v 
souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. Projektová dokumentace 
musí být orazítkovaná autorizovanou osobou k této činnosti včetně všech příloh a 
odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se kontroluje správnost a úplnost 
dalších dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 
 Geometrie základů 
 Při přejímce hotových betonových základů musíme prokázat měřením shodu 
tvarů a rozměrů s projektovou dokumentací. Je nutné dodržet přesnost a rovinnost pro 
následné osazení prvků. Základy se musí předat odbedněné, výškově a směrově 
zaměřené. Povrch musí být čistý, bez trhlin či jinak mechanicky poškozen. 
 
Obrázek 30: Odchylky polohy základů 
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 Převzetí staveniště 
 Při převzetí staveniště probíhá kontrola stavu veškerého zařízení (skládky 
materiálu, staveništní buňky, zpevněné plochy). Dále funkčnost, bezpečnost přípojných 
a rozvodných míst elektřiny a vody. Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku 
nepovolaných osob a také je-li řádně označeno. Staveniště musí být v souladu s 
výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky 
zařízení staveniště musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 
362/2005 Sb. O převzetí staveniště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku. Provede se vizuální kontrola základové konstrukce, zkontroluje se dle 
stavebního deníku, kdy byly tyto konstrukce provedeny, jestli nastala řádná 
technologická pauza. Dále se základové konstrukce zkontrolují měřením, kdy hodnoty 
musí být v rozmezí dovolených odchylek. 
 Kontrola pevnosti betonu hotových konstrukcí 
 Patky mají mít pevnost v době začátku montáže sloupu min. 20MPa. Měření 
Schmidtovým tvrdoměrem, používá se pro nedestruktivní zkoušení ztvrdlého betonu. 
Kladívko umístěné v pouzdru je vymrštěno pružinou proti povrchu betonu. Na základě 
velikosti odrazu kladívka od betonu se odvodí pevnost betonu v tlaku. Rovina povrchu 
patek musí být v toleranci ±5 mm. 
 Jakost, shoda počtu a druhu materiálů, správnost a doprava materiálu  
 Jakost materiálu, z něhož je ocelová konstrukce vyrobena se zjišťuje 
porovnáním výkazu materiálu s dodacími listy s protokoly o přejímce materiálu. Prvky 
ocelové konstrukce musí být řádně zkontrolovány, zejména počet, jejich délka a profil. 
Každý profil musí být označený štítkem. Materiál bude bez hrubého znečištění a bez 
rzi. Mezní odchylky jsou stanovené v normě ČSN EN 1090-2. 
 Svařovací pomůcky 
 Kontrola správnosti dle dodacích listů, tj. druh a materiál drátů pro svařování a 
kvalita jeho uskladnění. Zkontrolujeme funkčnost ochranných pomůcek, zda nejsou 




 Skladování materiálu 
 Skladování bude na předem určeném místě skládky dle výkresu zařízení 
staveniště. Skladovací plocha musí být v dosahu zvedacího mechanizmu, odvodněná 
a zpevněná. Mezi uloženými prvky musí být mezera z jedné strany min. 300 mm a z 
druhé strany min. 600 mm. Prokládací vložky mezi díly musí mít min. výšku 100 mm. 
Výška skladovaného materiálu může být nejvýše 2 000 mm nad terénem. Skladované 
ocelové prvky by měly být uloženy nejníže 300 mm nad terénem, aby se zabránilo 
jejich zašpinění, poničení. Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců a 
poškození jejich protikorozní ochrany. V zimním období nesmí materiál zadržovat 
vodu, aby se zabránilo rozpraskání. 
 Kontrola strojů 
 Kontrolu strojů provádějí sami strojníci nebo dodavatelské firmy stroje. Obsluha 
stroje zaznamenává závady stroje a provozní odchylky zjištěné v průběhu provozu a 
používání stroje. Kontroluje se jejich technický stav, čistota a provádí se každodenní 
údržba. S případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. Stroje smí být 
obsluhovány pouze pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí k obsluze daného stroje 
nebo pracovníkem, který je poučen o způsobu užívání. 
 Profesní průkazy 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu profesních průkazů a osvědčení všech 
pracovníků pracující na stavbě. 
 Kontrola proškolení pracovníku BOZP 
 Před zahájením prací budou všichni pracovníci řádně proškoleni o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a možnými riziky, které mohou nastat během provádění 
prací. Každý pracovník potvrdí podpisem bezpečnostní proškolení do protokolu BOZP. 
Protokoly budou uschovány k pozdější kontrole a potřebám. 
1.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola povětrnostních podmínek 
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 Kontroly probíhají po celou dobu výstavby každý den. Práce je nutno přerušit 
pokud v době montáže prší, sněží, tvoří se námraza, vítr je větší jak 8 m/s, viditelnost 
klesá pod 30 m. Za mírného deště je třeba práci přizpůsobit klimatickým podmínkám. 
Průměrná denní teplota je dána aritmetickým průměrem ze čtyř měření, přičemž 
odpolední teplota je počítána dvakrát. Teplota vzduchu by měla být vyšší než 5°C, 
pokud je nižší než 0°C je třeba každodenně kontrolovat vazačské prostředky, které 
mohou křehnout a ztrácet svou pevnost. 
 Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 
 Kontrolujeme, zda pracovníci jsou pracovně způsobilí, zda nejeví známky požití 
alkoholu nebo jiných zakázaných drog. Kontroly budou probíhat nárazově, pomocí 
alkoholtesteru. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 Kontrola správnosti prvku 
 Během montáže kontroluje stavbyvedoucí nebo mistr montáže správnost 
použitého prvku na místo osazení dle projektové dokumentace. Jeho správnou 
orientaci a natočení.  
 Kontrola svaření patních plechů ke sloupům 
 Před svařováním proběhne kontrola čistoty prvků. Zda prvek odpovídá PD a je 
správně natočen a přivařen. Kontrolu provádí svářeč vizuálně, každý dílec. 
 Kontrola svaření rámu 
 Použití správných prvků dle PD. Během svařování dbáme na přesnost 
provedení, aby při zvednutí rámu, byla příčel ve vodorovné poloze. Dodržujeme 
bezpečnostní podmínky při svařování. 
 Kontrola osazení rámu 
 Během osazování rámů se dbá na to, aby vyznačené okraje sloupů na 
podkladním betonu pomocí značkovacího spreje lícovaly s patním plechem přivařeným 
na sloupu. Před přesunem rámu se zkontroluje uvázání rámu na jeřáb. Po osazení se 




Obrázek 31: Dovolené odchylky sloupů 
 
Obrázek 32: Montážní tolerance sloupů jednopodlažních budov 
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 Kontrola montáže a osazení vaznic 
 Kontroluje se svařované spojení vaznice v hřebeni a spoje se sloupem. Bude se 
kontrolovat provedení svaru ve spoji. Před přesunem vazníku se zkontroluje uvázání 
vazníku na jeřáb. Dále se bude kontrolovat sklon vazníku dle PD, mechanické 
poškození vaznice a poškození nátěru vaznice. Závěrečná kontrola bude kontrola 
vzdálenosti jednotlivých vaznice. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr montáže. 
 Kontrola protikorozní ochrany 
 Zkontrolujeme stav protikorozní ochrany. V místech okolo svařování došlo 
k poruše této ochrany a nutné dodatečně natřít takto postižené místo vrstvou 
protikorozního nátěru.  
 




 Kontrola šroubových a svarových spojů 
 Pro šroubové spoje budou použity šrouby předepsané dle projektové 
dokumentace. Délka šroubu musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub z 
matice nejméně dvěma závity. Není-li předepsáno jinak, musí být pod maticí šroubu 
uložena rovná nebo klínová podložka, dle sklonu podložené plochy. V jednotlivých 
spojích se bude kontrolovat počet potřebných šroubů ke spoji a jejich dotažení, které 
bude kontrolováno dle konstrukční projektové dokumentace. 
 Svarové spoje budou bez viditelných trhlin, suché, čisté. Kontrolujeme 
sestavení svařovaných dílců a fixaci (např. stehovými svary), zajištění zabránění 
posunu a zkroucení, kontrola svařovacích parametrů – svařovací proud, napětí 
v oblouku, rychlost svařování. Dále kontrola čistoty a tvaru housenky, vrstvy svarového 
kovu a kvalita provedení. Předepsaný sled svařování, kontrola rozměrů a deformací. 
Svary se kontrolují vizuálně, kapilární nebo magnetickou práškovou zkouškou, po celé 
jejich délce. Závěrečná kontrola svarů probíhá po úplném vychladnutí svaru, nejdříve 
16 hodin po svařování.  
1.3 Výstupní kontrola 
 Geodetické zaměření, kontrola tvarů a rozměrů 
 Kontrolní zaměření konstrukce provede geodet, který bude kontrolovat výškové 
a směrové usazení prvků dle zpracované projektové dokumentace a po provedení 
kontrolního měření sepíše protokol o výsledcích měření. V protokolu bude zapsán 
seznam kontrolovaných prvků a jejich odchylky od projektované polohy. Dále bude 
vytvořen výkres se zakreslením odchylek. Do protokolu bude zapsán způsob měření a 
název přístroje, kterým bylo měření prováděno a klimatické podmínky. 
 Předání ocelové konstrukce 
 Poslední kontrola se provede prohlídkou celé ocelové konstrukce. Během 
prohlídky se kontroluje, je-li konstrukce provedena dle projektové dokumentace a dle 
požadavků stanovených ve smlouvě o dílo. Během převzetí zhotovitel předloží doklady 
o kontrole spojů, kde byla předepsána kontrola, dále potvrzení o jakosti a kompletnosti 
dodávky – ocelové konstrukce, atest výrobce, protokoly o zaměření skutečné polohy 
svařované konstrukce a závěrem doklad o kontrole a jakosti ochranných nátěrů. Mezní 
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odchylky svařované ocelové konstrukce musí být v mezních hodnotách, které 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro provedení krovu 
1.1 Vstupní kontroly 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Zkontrolujeme úplnost, rozsah a platnost projektové dokumentace dle zákona 
č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být v 
souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. Projektová dokumentace 
musí být orazítkovaná autorizovanou osobou k této činnosti včetně všech příloh a 
odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se kontroluje správnost a úplnost 
dalších dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 
 Převzetí pracoviště 
 Před montáží budou hotovy všechny předchozí práce, tj. ocelová konstrukce a 
obvodové zdivo. Ztužující železobetonový věnec bude mít minimálně 70% pevnost. O 
převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
 Jakost, shoda počtu a druhu materiálu, správnost a doprava materiálu 
 Zkontrolujeme jednotlivé dovezené prvky konstrukce, zda odpovídá projektové 
dokumentaci a souhlasí s dodacími listy dovozce. Při převzetí kontrolujeme počet 
prvků, délku, správnost označení, a zda nejsou poškozené. Vlhkost dřeva musí být 
menší než 20%. 
 Skladování materiálu 
 Materiál bude skladován na zpevněné, odvodněné ploše dle výkresu zařízení 
staveniště. Jako skladovací plocha budou využity skladovací prostory před stavbou. 
Skladovací plocha musí být v dosahu zvedacího mechanizmu. Mezi uloženými prvky 
musí být mezera z jedné strany min. 300 mm a z druhé strany min. 600 mm. 
Prokládací vložky mezi díly mít min. výšku 100 mm. Výška skladovaného materiálu 
může být nejvýše 2 000 mm nad terénem. Skladované prvky by měly být uloženy 
nejníže 300 mm nad terénem, aby se zabránilo jejich zašpinění, poničení. Při 




 Kontrola strojů 
 Kontrolu strojů provádějí sami strojníci nebo dodavatelské firmy stroje. Obsluha 
stroje zaznamenává závady stroje a provozní odchylky zjištěné v průběhu provozu a 
používání stroje. Kontroluje se jejich technický stav, čistota a provádí se každodenní 
údržba. S případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. Stroje smí být 
obsluhovány pouze pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí k obsluze daného stroje 
nebo pracovníkem, který je poučen o způsobu užívání. 
 Profesní průkazy 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu profesních průkazů a osvědčení všech 
pracovníků pracující na stavbě. 
 Kontrola proškolení pracovníku BOZP 
 Před zahájením prací budou všichni pracovníci řádně proškoleni o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a možnými riziky, které mohou nastat během provádění 
prací. Každý pracovník potvrdí podpisem bezpečnostní proškolení do protokolu BOZP. 
Protokoly budou uschovány k pozdější kontrole a potřebám. 
1.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola povětrnostních podmínek 
 Kontroly probíhají po celou dobu výstavby každý den. Práce je nutno přerušit 
pokud v době montáže prší, sněží, tvoří se námraza, vítr je větší jak 8 m/s, viditelnost 
klesá pod 30 m. Za mírného deště je třeba práci přizpůsobit klimatickým podmínkám. 
Průměrná denní teplota je dána aritmetickým průměrem ze čtyř měření, přičemž 
odpolední teplota je počítána dvakrát. Teplota vzduchu by měla být vyšší než 5°C, 
pokud je nižší než 0°C je třeba každodenně kontrolovat vazačské prostředky, které 
mohou křehnout a ztrácet svou pevnost. 
 Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 
 Kontrolujeme, zda pracovníci jsou pracovně způsobilí, zda nejeví známky požití 
alkoholu nebo jiných zakázaných drog. Kontroly budou probíhat nárazově, pomocí 
alkoholtesteru. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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 Kontrola správnosti prvku 
 Během montáže kontroluje stavbyvedoucí nebo mistr montáže správnost 
použitého prvku na místo osazení dle projektové dokumentace. Jeho správnou 
orientaci a natočení. 
 Kontrola pozednic 
 Kontrolujeme osazení a ukotvení pozednice. Vodorovnost kontrolujeme 
nivelačním přístrojem, odchylka může být ± 10 mm.  
 Kontrola vaznic 
 Digitálním teodolitem provedeme kontrolu výšky vaznic, jejich umístění a 
kotvení – počet kotvících prvků. Průběžná kontrola sklonu střešní roviny. Podle normy 
ČSN 73 0205 a PD. 
 Kontrola krokví 
 Kontrolujeme polohu a rozestup krokví, jejich vazeb na vaznice. Kontrola 
probíhá přiložením latě, nebo nataženým provázkem. Odchylka může být ± 10 mm na 
celé délce. 
 Tesařské spoje 
 Mistr montáže provede kontrolu tesařských spojů – osedlání, plátování, ostřih. 
Jejich spojení hřebíky, šrouby a ocelovými tyčemi. Zda jsou použity správné prvky, 
sestavení dřevěných dílců, dostatečný počet spojovacích materiálů. Kontrolu 
provádíme průběžně, po usazení daných spojovaných prvků. Kontrolujeme také 
impregnaci tesařských spojů. 
 Kontrola impregnace 
 Kontroluje se impregnace u každé nové dodávky. Místa okolo tesařských spojů 
se musí znovu natřít impregnační barvou. Impregnační barva obsahuje pigmentovou 
barvu pro lepší kontrolu. 
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1.3 Výstupní kontrola 
 Geometrické zaměření, kontrola tvarů a rozměrů 
 Kontrolní zaměření konstrukce provede geodet, který bude kontrolovat výškové 
a směrové usazení prvků dle zpracované projektové dokumentace a po provedení 
kontrolního měření sepíše protokol o výsledcích měření. V protokolu bude zapsán 
seznam kontrolovaných prvků a jejich odchylky od projektované polohy. Dále bude 
vytvořen výkres se zakreslením odchylek. Do protokolu bude zapsán způsob měření a 
název přístroje, kterým bylo měření prováděno a klimatické podmínky. 
 Předání hotového krovu 
 Poslední kontrola se provede prohlídkou celého krovu. Během prohlídky se 
kontroluje, je-li konstrukce provedena dle projektové dokumentace a dle požadavků 
stanovených ve smlouvě o dílo. Během převzetí zhotovitel předloží doklady o kontrole 
spojů, kde byla předepsána kontrola, dále potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky – 
dřevěné konstrukce, atest výrobce, protokoly o zaměření skutečné polohy dřevěného 
krovu a závěrem doklad o kontrole a jakosti ochranných nátěrů. Mezní odchylky musí 
být v mezních hodnotách, které stanovuje norma ČSN 73 0205 Geometrická přesnost 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK 
ST – stavbyvedoucí  
TDI - technický dozor investora  
S – statik  
G – geodet  
M – mistr montáže  
SD – stavební deník  
PD – projektová dokumentace  
DL - dodací listy  
SOD - smlouva o dílo  
TP - technologický předpis  
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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1. Obecné informace o BOZP 
 Zhotovitel dbá, aby na pracovišti byly dodrženy požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci budou 
seznámeni s těmito předpisy a možnými riziky, které mohou nastat během provádění 
prací. Každý pracovník potvrdí podpisem bezpečnostní proškolení do protokolu BOZP. 
Protokoly budou uschovány k pozdější kontrole a potřebám. 
2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Vstup nepovolaných osob 
Opatření: Staveniště musí být oploceno do výšky 1,8 m, hranice staveniště bude 
opatřeno bezpečnostní značkou zakazující vstup a vjezd nepovolaných osob na 
vstupní bráně. Značení bude pravidelně kontrolováno. V místě vjedu bude 
uzamykatelná brána. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: Vznik požáru nebo výbuchu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
Opatření: Existující rozvody energie musí být identifikovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována. Hlavní vypínač musí být 
na snadno přístupném místě, musí být označen nápisem „Hlavní vypínač“. Bude 
zajištěn zámkem proti neoprávněné manipulaci. Po skončení stavebních prací budou 
elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Osoby, jež 
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mohou toto zařízení opravovat, musí být odborně způsobilé. Stroje a zařízení musí být 
v případě opravy neprodleně odpojeny od přívodu elektrického proudu. Elektrické 
kabely používané na zařízení staveniště musí být umístěny v chráničkách a vedeny 
mimo pojezdy strojů, z důvodu ochrany proti mechanickému poškození. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: Špatným skladováním materiálu vzniká nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí 
Opatření: Materiál musí být skladován podle TP. 
Riziko: Ohrožení zdraví nepříznivými povětrnostními vlivy 
Opatření: O přerušení prací rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při 
přerušení prací se zajistí provedení nezbytných opatření k ochraně zdraví a vyhotoví 
se zápis. 
2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: Zranění způsobené neopatrným nebo nevhodným používáním stroje. 
Opatření: Stroje smí být obsluhovány pouze pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí 
k obsluze daného stroje nebo pracovníkem, který je poučen o způsobu užívání. 
Riziko: Pád autojeřábu 
Opatření: Stabilita stroje je zajištěna vysunutím podpěr. Po celou dobu provádění 
práce kontrolujeme jejich posunutí nebo uvolnění. 
Riziko: Nebezpečí přejetí osob při couvání vozidel 
Opatření: Použití výstražného zvukového signalizačního zařízení při couvání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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Riziko: Nebezpečí úrazu způsobené závadou stroje 
Opatření: Obsluha stroje zaznamenává závady stroje a provozní odchylky zjištěné 
v průběhu provozu a používání stroje. S případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
Riziko: Úraz přejetím, nárazem nebo pádem stroje 
Opatření: Po skončení prací musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu např. 
zakládacími klíny, zabržděn ruční brzdou nebo spuštěním pracovním zařízením na 
zem. V případě, že se hodlá obsluha stroje vzdálit tak, že nemůže okamžitě zasáhnout 
v případě jakýchkoliv problémů, tak vyjme klíče ze spínací skříňky stroje a uzamkne 
kabinu anebo uzamkne alespoň ovládání stroje. Stroje jsou zaparkovány na vhodných 
místech, zvedací hák jeřábu musí být zajištěn proti pohybu ve větru a to co nejblíže 
konci výložníku autojeřábu. 
XV. Přeprava strojů 
Riziko: Převržení a posun přepravovaného stroje, nebezpečí úrazu při nakládání a 
vykládání stroje z dopravního prostředku 
Opatření: V kabině přepravovaného stroje se nesmí vyskytovat fyzické osoby. 
Navádějící osoba stojí v zorném poli obsluhy stroje. Stroj musí být mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu a bezpečně zabržděn. Přeprava, nakládání, skládání, 
zajištění a upevnění stroje se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. 
2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem materiálu při vykládání a přesunu materiálu na skládku 
pomocí autojeřábu nevhodným vázáním nebo neodbornou obsluhou 
Opatření: Jeřábník musí být v neustálém radiovém nebo vizuálním kontaktu s 
dělníkem, který váže, stabilizuje a ukládá materiál. Přesouvat materiál pomocí 
autojeřábu a vázat břemena smí pouze osoba odborně způsobilá k vázání břemen. 
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Dělníci musí vždy nosit přilby, obsluha jeřábu musí manipulovat s nákladem pouze v 
povoleném manipulačním prostoru v souladu s dokumentací. Upínání a odepínání 
prvků musí být prováděno ze země v pracovní výšce maximálně 1,5 m.  
Riziko: Nebezpečí úrazu špatným skladováním materiálu 
Opatření: Materiál musí být zajištěn dle druhu podložkami, opěrami nebo provázáním. 
Ocelové prvky nesmí být prokládány podklady kruhového průřezu ani vrstvenými 
podklady volně loženými na sebe. 
X. Zednické práce 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem zdícího materiálu 
Opatření: Pracovníci musí nosit ochranné přilby a nezdržovat se v nebezpečném 
prostoru. Osazené předměty musí být připevněny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout.  Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat a ani jinak zatěžovat, např. 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Riziko: Potřísnění očí zdícím tmelem 
Opatření: Pracovníci musí používat brýle na ochranu očí při manipulaci či výrobě tmelu 
XI. Montážní práce 
Riziko: Nebezpečí pádu ze zdvihacího zařízení 
Opatření:  Fyzické osoby provádějící montáž, používají montážní a bezpečnostní 
přípravky, sloužící k zajištění jejich bezpečnosti. Je nutno je upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením 
Riziko: Nebezpečí úrazu způsobený nárazem zavěšeného ocelového prvku 
Opatření: Pracovníci, kteří osazují a zajišťují ocelový nosník, si musí udržovat 
dostatečnou vzdálenost, dokud se dílec neustálí. Závěs smí odepnout až po zajištění 
nosníku na svém místě. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Riziko: Riziko vzniku požáru, nebezpečí popálení 
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Opatření: Dodržení požárně bezpečnostní podmínek. Na staveništi musí být k dispozici 
hasící zařízení. Svářeči budou mít ochranné pomůcky – svářečskou helmu, zástěru, 
rukavice, boty. Svařování mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé. 
3.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: Úraz způsobený pádem z lešení 
Opatření: Lešení musí být stabilní a zajištěno proti pádu. Tyto konstrukce pro práci ve 
výškách musí být opatřeny zábradlím o výšce minimálně 1,1 m, zarážkou u podlahy 
výšky 0,15 m a nejméně jednou střední tyčí mezi zarážkou a horním madlem. Dělníci 
musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po lešení ve výškách 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Nebezpečí pádu při montáži vazníků a montáži dřevěného krovu 
Opatření: Pracovníci musí být uvázáni pomocí karabin, které musí být bezpečně 
zajištěny k montážní plošině 
Riziko: Nebezpečí přetržení vázání a následný pád 
Opatření: Pracovník před použitím zachycovacího postroje a lana zkontroluje jeho 
kompletnost, provozuschopnost a nezávadný stav 
III. Používání žebříků  
Riziko: Pád ze žebříku, popřípadě pád se žebříkem. 
Opatření: Na jednom žebříku může být vždy pouze jeden pracovník, žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, musí být zajištěn 
proti podklouznutí na horním i dolním konci bočnic, příčle musí být vodorovné. Horní 
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konec žebříku musí přesahovat výstupní plošinu o nejméně 1,1 m a sklon žebříku musí 
být alespoň 2,5:1. Na stavbě musí být používány pouze certifikované žebříky. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem materiálu, nářadí, pracovních pomůcek 
Opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození během práce i po jejím skončení. Pracovníci ve výškách musejí používat 
vhodnou výstroj či pracovní oděv vybavený opaskem pro upevnění nářadí nebo 
drobného materiálu. Všichni pracovníci musí používat ochrannou přilbu. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem předmětů nebo osob 
Opatření: Nebezpečný prostor, nad kterým se pracuje, musí mít šířku 1,5 m od kraje 
stavby. V tomto prostoru se nebudou zdržovat ostatní pracovníci a nebudou zde 
probíhat další činnosti výstavby. Dozor tohoto prostoru bude zajištěn určeným 
pracovníkem po celou dobu ohrožení. 
VI. Práce na střeše  
Riziko: Nebezpečí pádu, sklouznutí nebo propadnutí střešní konstrukcí 
Opatření: Pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, tj. 
kvalitní zpevněnou obuv a ochrannou přilbu. Udržovat v čistotě budou především 
podrážku, která nesmí být zalepena blátem. Budou dbát zvýšené opatrnosti.  
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: Zvýšené nebezpečí pádu nebo sklouznutí vlivem změny povětrnostních 
podmínek 
Opatření: Při nepříznivé povětrnostní situaci je odpovědná osoba povinna zajistit 
přerušení prací. Za nepříznivou situaci při práci ve výšce se považuje bouře, déšť, 
sněžení, tvoření námrazy. Silný vítr o rychlosti vetší než 11 m/s. Snížení viditelnosti na 
stavbě pod 30 m. Pokles teploty během provádění prací pod -10°C.  
XI. Školení zaměstnanců 
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Riziko: Úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nepoužíváním povinných ochranných pracovních prostředků nebo neznalostí umístění 
podstatných prvků zařízení staveniště, kterými jsou například umístění hasícího 
přístroje nebo zdravotnického vybavení. 
Opatření: Odpovědná osoba provede školení v dostatečném rozsahu o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve výškách. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem 
do protokolu BOZP. Stavbyvedoucí uschová všechny protokoly o školení k pozdější 
kontrole a potřebám. Osoby nepovolané budou rovněž seznámeny s možnými riziky na 





 V mé bakalářské práci jsem řešila technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
jízdárny Němčičky. Zajistila jsem si projektovou dokumentaci ke stavbě jízdárny a 
vyhledala velké množství informací o provádění ocelové konstrukce, její svařování a 
provádění montáže dřevěného krovu. 
 Pomocí těchto podkladů jsem vypracovala technickou zprávu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu hrubé vrchní stavby a technickou zprávu zařízení 
staveniště. V dalším kroku jsem vypracovala rozpočet pomocí programu 
Build Power S. Harmonogram s bilancí pracovníků jsem vytvořila v programu Contec. 
Dále jsem vypracovala technologický předpis pro provedení ocelové konstrukce, 
technologický předpis pro dřevěný krov, kontrolní a zkušební plán pro tyto dva 
předpisy. Na závěr jsem zpracovala body, které musí být dodrženy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, návrh stavebních strojů a širší dopravní vztahy. 
 Bakalářská práce mi pomohla pochopit téma hrubé vrchní stavby více do 
hloubky. Díky této práci jsem se hodně naučila o provádění, plánování a kontrole 
činností. Zároveň jsem si uvědomila návaznost všech jednotlivých částí etapy a tím 
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